

Settore Lavori Pubblici Bilancio di previsione Anno 2015	<h1>COMUNE DI UBOLDO</h1> <h2>PROVINCIA DI VARESE</h2>	Scheda 04																				
STUDIO DI FATTIBILITA'																						
Descrizione dell'opera	Sistemazione strade del centro – Lotto funzionale 2015 e Progetto Preliminare complessivo.																					
Obiettivo dell'opera Esigenze e fattibilità	Intervento di sistemazione mediante completo rifacimento dei manti stradali, per effetto delle pessime condizioni manutentive, previo studio della eventuale diversa sistemazione viabilistica, dei manufatti relativi ad aiuole, camminamenti, marciapiedi, piste, raccordi, arredo urbano, ecc., riferito alle seguenti vie: <ul style="list-style-type: none"> - Via per Origgio; - Incrocio Via A.M. Ceriani; - Via San Martino; - Piazza S. Pietro; - Via Roma; - Piazza San Giovanni Bosco; - Via Italia. L'intervento verrà valutato a livello preliminare nel suo complesso e realizzato per lotti funzionali in base agli stanziamenti annuali di bilancio.																					
Vincoli di legge, regole e norme tecniche	Gli interventi dovranno rispettare la vigente normativa in materia di codice della strada, oltre che in materia di sicurezza dei lavoratori. Per quanto possibile si farà ricorso all'utilizzo di materiali che consentano una riduzione degli oneri di manutenzione.																					
Funzioni dell'intervento	Migliorare il disegno urbano complessivo, mediante una valutazione generale dell'asse di viabilità del centro che può considerarsi unitario.																					
Modalità di progettazione Livello di progettazione e elaborati	Progetto preliminare complessivo (escluso lotto funzionale 2015), comprendente rilievo piano altimetrico delle aree interessate, mediante conferimento incarico esterno previa procedura di evidenza pubblica. Progetto Esecutivo lotto funzionale 2015 mediante conferimento incarico esterno con procedura negoziata. Direzione lavori e coordinamento sicurezza mediante conferimento di incarico esterno con procedura di evidenza pubblica. Elaborati di progetto: tavole d'inquadramento, planimetrie e piante in scala adeguata, schemi grafici, relazioni tecniche, stima dei costi, cronoprogramma, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto; si intendono comunque necessari tutti gli elaborati descritti dagli art. da 14 a 43 del DPR 207/2010, eventualmente adattati secondo le determinazioni del Responsabile del Procedimento in rapporto al progetto da produrre.																					
Tempi di realizzazione	Esecuzione dell'opera, nel suo complesso, nel corso degli esercizi pluriennali. Esecuzione del lotto funzionale 2015 in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, col seguente cronoprogramma: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">progettazione definitiva-esecutiva:</td> <td style="text-align: right;">30 giorni (dall'incarico)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">approvazione:</td> <td style="text-align: right;">10 giorni</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">affidamento:</td> <td style="text-align: right;">90 giorni</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">inizio lavori 2° trimestre 2016</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">esecuzione:</td> <td style="text-align: right;">240 giorni</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">collaudo:</td> <td style="text-align: right;">20 giorni</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">fine lavori 4° trimestre 2016</td> </tr> </table>		progettazione definitiva-esecutiva:	30 giorni (dall'incarico)	approvazione:	10 giorni	affidamento:	90 giorni	inizio lavori 2° trimestre 2016		esecuzione:	240 giorni	collaudo:	20 giorni	fine lavori 4° trimestre 2016							
progettazione definitiva-esecutiva:	30 giorni (dall'incarico)																					
approvazione:	10 giorni																					
affidamento:	90 giorni																					
inizio lavori 2° trimestre 2016																						
esecuzione:	240 giorni																					
collaudo:	20 giorni																					
fine lavori 4° trimestre 2016																						
Modalità d'appalto	Procedura negoziata.																					
Previsioni di spesa	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Importo base appalto (compresi oneri sicurezza):</td> <td style="text-align: right;">€ 550.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Iva 10%</td> <td style="text-align: right;">€ 55.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Incarichi esterni:</td> <td style="text-align: right;">€ 53.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Iva e cassa previdenza:</td> <td style="text-align: right;">€ 4.032,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Iva 22%</td> <td style="text-align: right;">€ 12.547,04</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spese tecnico amministrative e incentivo progettazione:</td> <td style="text-align: right;">€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Imprevisti, allacciamenti, permessi:</td> <td style="text-align: right;">€ 3.920,96</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Accantonamento accordi bonari art. 12 DPR 207/2010:</td> <td style="text-align: right;">€ 16.500,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Acquisizioni:</td> <td style="text-align: right;">€ 0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Importo complessivo:</td> <td style="text-align: right;">€ 700.000,00</td> </tr> </table>		Importo base appalto (compresi oneri sicurezza):	€ 550.000,00	Iva 10%	€ 55.000,00	Incarichi esterni:	€ 53.000,00	Iva e cassa previdenza:	€ 4.032,00	Iva 22%	€ 12.547,04	Spese tecnico amministrative e incentivo progettazione:	€ 5.000,00	Imprevisti, allacciamenti, permessi:	€ 3.920,96	Accantonamento accordi bonari art. 12 DPR 207/2010:	€ 16.500,00	Acquisizioni:	€ 0,00	Importo complessivo:	€ 700.000,00
Importo base appalto (compresi oneri sicurezza):	€ 550.000,00																					
Iva 10%	€ 55.000,00																					
Incarichi esterni:	€ 53.000,00																					
Iva e cassa previdenza:	€ 4.032,00																					
Iva 22%	€ 12.547,04																					
Spese tecnico amministrative e incentivo progettazione:	€ 5.000,00																					
Imprevisti, allacciamenti, permessi:	€ 3.920,96																					
Accantonamento accordi bonari art. 12 DPR 207/2010:	€ 16.500,00																					
Acquisizioni:	€ 0,00																					
Importo complessivo:	€ 700.000,00																					
Costi di manutenzione	L'intervento verte alla realizzazione dei manufatti stradali anche sostitutivi di quelli esistenti, pertanto le relative spese di gestione ordinaria e di esercizio rimarranno pressoché invariate rispetto alle attuali.																					
Modalità di finanziamento	Mezzi propri.																					
Responsabile procedimento	Geom. Dario G. Iraga - Responsabile Settore Lavori Pubblici																					